

6. 実証研究の実績

業務項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
学校運営協議会の実施				第1回実施 7月2日				第2回実施 11月14日			第3回実施 2月17日	
研究推進協議会全体会の実施				第1回実施 7月2日				第2回実施 11月14日			第3回実施 2月17日	
研究推進協議会WGの実施	WG1 (企業連携)			第1回実施				第2・3回実施				
	WG2 (小中連携)			各WG8月				各WG11月12月1月				
	WG3 (地域連携)											
アンケートの実施	生徒：事前4月実施										事後1月実施	
				GROWUPシート(行事ごと)随時							Uターン希望者(進学者)	
	学校評価：							12月実施				
	協議会委員：						事前10月実施				事後1月実施	
				外部評価(行事ごと)随時								
研究発表会の実施											3月3日(中止)	
研究成果報告書(冊子)の作成											3月完成	
情報収集(県外視察)				全国研究大会8月								
							先進校視察10月実施					
研究協議会委員の授業視察				第1回実施 7月2日 機械科(宮原製作所)		第2回実施 9月17日 ビジネス情報科		第3回実施 11月5日 機械科(三井E&S)				